

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5»  
Камышловского городского округа (МАОУ «Лицей № 5»)

ПРИКАЗ

14.12.2023г.

№ 208-од

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») создания нормативно-правовых, организационных, педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности, хода проведения капитального ремонта здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского городского округа

Руководствуясь приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организационно-педагогическим условиям для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского городского округа от 07.12.2023 года № 862-ОД, в связи с проведением капитального ремонта Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского городского округа (далее-МАОУ «Лицей №5»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») создания нормативно-правовых, организационных, педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности, хода проведения капитального ремонта здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского городского округа (Приложение №1).
2. Работникам МАОУ «Лицей №5» обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») создания нормативно-правовых, организационных, педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности, хода проведения капитального ремонта здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:



*И.О.Хинчагашвили*

И.О.Хинчагашвили

С приказом ознакомлен(а):  
Гостюхина Ю.А. \_\_\_\_\_

### План мероприятий («дорожная карта»)

создания нормативно-правовых, организационных, педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности, хода проведения капитального ремонта здания

#### Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 5» Камышловского городского округа

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок	Ответственный
1	Утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по нормативно-правовым, организационным, педагогическим условиям для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности, хода проведения капитального ремонта здания	14.12.2023 г.	Хинчагашвили И.О., директор МАОУ «Лицей № 5»
2	Создание на главной странице школьного сайта специального раздела «Модернизация школьной системы образования (капитальный ремонт). Размещение телефонов «горячей линии» по вопросам капитального ремонта здания МАОУ «Лицей № 5».	14.12.2023 г.	Гостюхина Ю.А., заместитель директора МАОУ «Лицей № 5»
3	Размещение информации о ходе капитального ремонта МАОУ «Лицей № 5» на сайте школы.	не реже 1 раза в месяц	Гостюхина Ю.А., заместитель директора МАОУ «Лицей № 5»
4	Проведение общешкольного родительского собрания по нормативно-правовым, организационным, педагогическим условиям для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта в МАОУ «Лицей № 5».	21.12.2023 г.	Хинчагашвили И.О., директор МАОУ «Лицей № 5», Гостюхина Ю.А., заместитель директора МАОУ «Лицей № 5»
5	Создание рабочей группы по контролю нормативно-правовых, организационных, педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности, ходом проведения капитального ремонта здания (из числа представителей лицея, родителей, старшеклассников). Утверждение состава рабочей группы приказом директора.	25.12.2023 г.	Хинчагашвили И.О., директор МАОУ «Лицей № 5», Гостюхина Ю.А., заместитель директора МАОУ «Лицей № 5»
6	Согласование с принимающими школами дислокации обучающихся и сотрудников, расписания уроков. Утверждение дислокации и расписания уроков	28.11.2023 г. 25.12.2023 г.	Хинчагашвили И.О., директор МАОУ «Лицей № 5»

	приказом директора.		
7	Внесении изменений в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности (изменение мест осуществления образовательной деятельности)	декабрь 2023 г. – январь 2024 г.	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5»
8	Уведомление работников MAOY «Лицей № 5» об изменении условий труда с 01.03.2024 г.	29.12.2023 г.	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5»
9	Рабочая встреча с административно - управленческим персоналом принимающих школ по вопросу обеспечения горячим питанием обучающихся MAOY «Лицей № 5»	январь 2023 г.	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5»
10	Рабочая встреча с административно - управленческим персоналом принимающих школ по вопросу обеспечения образовательной деятельности на период капитального ремонта.	январь 2023 г.	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5»
11	Аудит состояния книжного фонда, определение ветхости книжного фонда.	май - август 2024 г.	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5», представители рабочей группы.
12	Проведение информационной кампании, определение возможных направлений сотрудничества с родительским сообществом и общественностью (по отдельному медиа-плану).	в течение всего периода капитального ремонта здания MAOY «Лицей № 5»	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5», Гостюхина Ю.А., заместитель директора MAOY «Лицей № 5»
13	Ведение активной разъяснительной работы о результативности мероприятий по капитальному ремонту, в том числе включая родительский контроль.	в течение всего периода капитального ремонта здания MAOY «Лицей № 5»	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5», Гостюхина Ю.А., заместитель директора MAOY «Лицей № 5»
14	Контроль за организационно педагогическими условиями для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности в принимающих школах на период капитального ремонта	в течение всего периода капитального ремонта здания MAOY «Лицей № 5»	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5», Гостюхина Ю.А., заместитель директора MAOY «Лицей № 5», представители рабочей группы.
15	Системное взаимодействие между участниками рабочей группы по контролю нормативно-правовых, организационных, педагогических условий для осуществления мероприятий по обеспечению образовательной деятельности, хода проведения	в течение всего периода капитального ремонта здания MAOY «Лицей № 5»	Хинчагашвили И.О., директор MAOY «Лицей № 5», Гостюхина Ю.А., заместитель директора MAOY «Лицей № 5»

	капитального ремонта здания.		
16	Оснащение здания МАОУ «Лицей № 5» средствами обучения и воспитания	август 2024 г.	Хинчагашвили И.О., директор МАОУ «Лицей № 5»
17	Обеспечение в отношении МАОУ «Лицей № 5» требований к антитеррористической защищенности	август 2024 г.	Хинчагашвили И.О., директор МАОУ «Лицей № 5»
18	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников МАОУ «Лицей № 5» сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности	август 2024 г.	Хинчагашвили И.О., директор МАОУ «Лицей № 5», Гостюхина Ю.А., заместитель директора МАОУ «Лицей № 5»